

**Mit sozialistischem Gruß! Die bewegte Freundschaft der beiden
größten Kinderheime im Ostblock zu Zeiten des eisernen Vorhangs.**

(WS 2021/22)

Projektskizze

Veranstaltungsmanagement Buddy Bären - Aufstellung vor Ort

Gruppe 4:

Kieu Oanh Vu

Melli Koch

Catharina Ochsner

Inhalt

Initialisierung	1
Projektsteckbrief	1
Zieldefinition.....	1
Projektplanung	2
Projektschritte.....	2
Platzierung.....	2
Buddy Bär Königsheide.....	2
Buddy Bär Fót	4
Projektumsetzung	4
Ablaufplan	4

Initialisierung

Das vorliegende Dokument beschreibt konkrete Maßnahmen für den Aufbau und die Einweihung von zwei Buddy Bären für das IBZ und die Kinderstadt Fót. Dafür wurden im ersten Kapitel Projektziele festgelegt, nachfolgende wurden konkrete Projektziele definiert sowie über die Platzierung der Bären gesprochen. Im letzten Kapitel wurden konkrete Schritte für die Veranstaltungen für die Einweihung der Bären festgelegt.

Projektsteckbrief	
Projekttitle	Veranstaltungsmanagement: Buddy Bären
Kunde/Auftraggeber	IBZ Königsheide, Károlyi István Gyermekközpont
Kurzbeschreibung Projekttinhalt	Zwei Buddy Bären sollen für das IBZ Königsheide und die Kinderstadt Fót erstellt und jeweils vor Ort im Rahmen einer Veranstaltung aufgebaut werden. Die Veranstaltungen für den Aufbau und die Einweihung der Bären werden in diesem Dokument geplant.
Angestrebter Nutzen	Die deutsch-ungarische Freundschaft und die Freundschaft der beiden (ehemaligen) Kinderheime soll reflektiert und wertgeschätzt werden.
Projektbeteiligte	Sabrina Knüppel und Alex Grimm (Projektleiterinnen) Vertreter des Károlyi István Gyermekközpont, Buddy-Bären -Verantwortliche, Lieferanten
Mögliche Behinderungen/Störungen/Risiken	Lieferverzögerungen durch Covid, Veranstaltung evtl. nur im kleinen Kreis oder online möglich durch Covid-Einschränkungen, (finanzielle) Kapazitäten für Reise eventuell nicht für alle Parteien gegeben

Zieldefinition

Für das IBZ Königsheide und die ehemalige Kinderstadt Fót sollen zwei Buddy Bären erstellt und jeweils in der Königsheide und in Fót aufgestellt werden. Diese Projektskizze beschreibt einen möglichen Ablaufplan für den Aufbau vor Ort und die Veranstaltungen zur „Einweihung“ der Bären.

Ziele

Es sollen zwei Veranstaltungen stattfinden:

1. Eine Veranstaltung zur Einweihung des Bären im IBZ.
2. Eine Veranstaltung zur Einweihung des Bären in Fót.

Bestmöglicher Austausch und Teilnahme der beiden Einrichtungen am Aufbau der Bären

Projektplanung

Nachfolgend werden konkrete Schritte zur Planung der zwei Veranstaltungen definiert:

Projektschritte

1. Buddy Bären bestellen
2. 2 Daten festlegen für die Einweihung des Bären im IBZ und für die Einweihung in Fót
3. Reisen planen von Fót nach IBZ und andersrum
4. Weitere Gäste einladen
5. Werbung für die Veranstaltungen machen
6. Details für Veranstaltung organisieren
7. Einweihung des Bären im IBZ
8. Einweihung des Bären in Fót

Platzierung

Der folgende Abschnitt des Dokuments beschäftigt sich mit der konkreten Platzierung der zwei Bären. Hierfür wurde jeweils ein Vorschlag mit Beispielbildern gemacht.

Buddy Bär Königsheide

Um die größtmögliche Außenwirkung des Buddy Bären zu erzielen, wäre eine Aufstellung neben des Graffitis am ehemaligen Eingang des Kinderheims sinnvoll. Rechts neben der Graffitiwand wäre noch genügend Platz um den Bären aufzustellen. . Die beiden Kunstwerke würden dann passend beisammen stehen. Eventuell wäre es bei der künstlerischen Gestaltung möglich kleine Aspekte des Graffitis mit in das Design der Bären fließen zu lassen. Eine Tafel, die über die Bedeutung des Bären und des Graffitis aufklärt, könnte ebenfalls dort angebracht werden. Anbei zwei Beispielbilder:



Buddy Bär Fót

Um den Buddy Bären in Fót bereits gut von der Straße aus sehen zu können, könnte dieser vor den Eingang zum Gelände zu platziert werden. Auch hier wäre eine kleine Tafel, die über Bedeutung des Buddy Bären aufklärt sinnvoll.



Projektumsetzung

Ablaufplan

1. Lieferung Buddy Bär
2. Aufbau der Bären durch die Lieferanten
3. Aufbau für das Event (Stehische, Snacks, Mikros, Getränke) Buddy Bären verhüllen oder eine Schleife anbringen für die Einweihung
4. Ankunft der Gäste + ggf. Corona Pass checken (Gespräche können geführt werden, deutsch-ungarische Lieder laufen im Hintergrund, Stehische und Snacks und Getränke werden verteilt, Bär steht entweder verdeckt oder mit großer Schleife bereits da)
5. Offizielle Begrüßung durch IBZ
6. Vorstellung IBZ und Fót
7. Anlass für BB/Idee dahinter erklären. (Wie ist es dazu gekommen)
8. Bär wird enthüllt/Schleife durchgeschnitten (durch eine Person vom IBZ und eine Person von Fót)
9. Bär und Design werden vorgestellt
10. Zeitzeug*innen können ihre schönsten Erinnerungen der Austausch zeigen, oder Videos von unserem Projekt werden abgespielt.

11. Möglichkeit zur Erkundung des Geländes
12. Danksagung und Verabschiedung
13. Wenn Gäste weg → Abbau